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1. PREAMBULE / OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Cette note présente le dossier « Anticipation LN PN », étudié dans le cadre du projet de prolongement du RER E 
à l’Ouest de Paris, en complément du dossier « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie et 3ème 
voie ». 

La phase étudiée concerne l’Etude Technique Infrastructure. 

  

L’objectif de ce dossier est d’indiquer au MOA les coûts complémentaires induits par la réalisation simultanée des 
ouvrages nécessaires à la 3ème voie (le dossier  « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie et 3ème 
voie) et à la 4ème voie (le dossier « Anticipation LN PN ») dans les zones où ces ouvrages sont contigus. 

L’intérêt de cette opération réside en : 

- la réalisation simultanée d’ouvrages conséquents directement impactés par la  3ème voie et la 4ème voie dans la 
zone Nord (côté Seine)  entre les Pk 52,5 et 54, 7 environ, qui seraient difficilement réalisables séparément. 

- la limitation de contraintes lourdes sur l’exploitation ferroviaire sur une seule période de travaux, 

- la limitation du coût des ouvrages et de leur mise en œuvre  

 

Ce dossier doit permettre au MOA d’analyser les coûts complémentaires obtenus dans cette étude et d’arrêter le 
programme à étudier dans la phase suivante du dossier « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie 
et 3ème voie ». 

. 

 

2. LES TRAVAUX A REALISER EN ANTICIPATION 

2.1 ZONE EPONE A MANTES LA JOLIE 
2.1.1 Ouvrages de génie-civil : ouvrages d’art et terrass ements 
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Les ouvrages de génie-civil concernés pour être dimensionnés « 3ème et 4 ème voie » situés côté Nord (côté 
Seine) sont les suivants : 

 
- les murs de soutènement et les remblais entre les Pk 52,5 et 53,160, 

 
- les murs de soutènement et les remblais entre le Pk 53,160 et  54,7, 

 
- les 7 POSV (petits ouvrages sous voie), 

 
- le Pra des Ciments Français au Pk 54,138, 

 
- le Pra des Ciments Français au Pk 54,280. 

 
 
Ces ouvrages étant réalisés, ils permettraient, le moment venu, la pose de la voie et des installations de sécurité 
en limitant les contraintes sur l’exploitation. 
 

Nota : concernant les murs de soutènement entre les Pk 52,500 et 53,160, la MOE indique que ces ouvrages 
devront être réalisés dans le cadre des mesures d’anticipation de la ligne nouvelle Paris Normandie avec le 
dossier « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie et 3ème voie ». Si ce n’était pas le cas, le plan de 
voies devrait être modifié (écartement de la voie 2 LN PN vers la Seine) et la mise en place d’un ouvrage type 
estacade serait à envisager, tant pour la voie nouvelle (la 4ème voie) que pour le chemin de halage. 
 

 
 

2.1.2 Ouvrages de traction électrique (caténaire) 

 
Des mesures conservatoires sur les installations  caténaires sont aussi envisageables dans la zone des travaux 
de génie-civil ci-dessus, notamment entre le Pk 52,800 et le Pk 54,7, le long des murs de soutènement côté 
Seine. 
 
Les mesures conservatoires réalisables concernent principalement la mise en place :  
 

- de portiques 4 voies en remplacement des portiques 3 voies prévues à réaliser dans le dossier   
« réaménagement de la gare de Mantes La Jolie et 3ème voie », du Pk 53.100 au Pk 53.800 (entrevoie 
insuffisante entre 3e voie et 4e voie), 

 
- de portiques 4 voies du Pk 54.250 au Pk 54.400 (zone de basculage des voies du Nord vers le Sud),  

 
- de ½ portiques 4 voies (consoles 2 ou 3 voies) du Pk 54.400 au Pk 54.650 environ, dans la zone de 
basculage des 4 voies du côté Nord au côté Sud de la plateforme. 

 
Au-delà du Pk 54,7 et jusqu’au Pk 56, la 4ème voie sera posée côté SUD (à l’opposé de la Seine) dans une zone 
où la plateforme est entièrement à construire (remblais et murs) et sans mesures conservatoires vis-à-vis des 
installations caténaires.  
 
 

2.1.3 Artère de câbles de télécommunications  

En amont de la gare de Mantes Station, côté SUD, une artère de câbles à fibres optiques est située le long de la 
voie 1. Son tracé actuel se situe dans la zone  des travaux de génie civil qui seront nécessaires pour la 
construction de la 4ème voie côté SUD (réalisation de remblai et de murs), son déplacement sera donc nécessaire 
lors des travaux LN PN 4ème voie. 
 
Le déplacement  de cette artère pourrait être réalisé en anticipation avec les travaux de la 3ème voie. En effet, 
cette artère est également à déplacer dans le cadre du dossier  « Réaménagement du plan de voies de Mantes 
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La Jolie et 3ème voie » car elle est située sur le tracé de la future 3ème voie entre les Pk 53 et 55 environ côté 
NORD (côté Seine). 
 
L’avantage apporté par le déplacement simultané des 2 zones  consiste: 

- en un gain sur la mise en œuvre : le tronçon des câbles « côté SUD » à détourner serait intégré au marché 
génie-civil et câbles du dossier « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie et 3ème voie » et profiterait 
des travaux communs sur le génie-civil des artères de câbles (artères de dimensions ad hoc, recouverclage 
commun…). 
 
 

- en un gain sur l’impact exploitation de ces câbles qui appartiennent soit  à RFF, soit à des Opérateurs de 
téléphonie (réseaux GSM, réseaux informatiques, circuits téléphonique de l’exploitation ferroviaire…). A noter que 
les détournements de flux de transmission transitant sur ces câbles sont à réaliser au préalable avant la coupure 
et la reconstitution du câble sur son nouveau tracé, l’opération serait faite une seule fois sur un tracé définitif 
compatible avec les deux dossiers  « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie et 3ème voie » et »LN 
PN ». 
 

2.2 ZONE DE MANTES LA JOLIE 
 

2.2.1 Poste d’enclenchements PAI de Mantes La Jolie 

 
Les mesures conservatoires consistent à prendre en compte dans le dimensionnement du poste 
d’enclenchements PAI (système « poste ») de Mantes La Jolie ( poste n°45 dans la CCR Paris – Normandie  ) les 
15 objets supplémentaires (signaux et aiguilles) nécessaires à la réalisation du plan de voies qui sera modifié lors 
de la mise en service de LN PN ( exceptés les objets hors zone d’action du poste d’enclenchements de Mantes 
La Jolie, liés au tracé vers le Haute et Basse Normandie dans la zone  de Buchelay). 
 
 

2.2.2 Bâtiments techniques de Signalisation 

 
Les mesures conservatoires consistent à prendre en compte le dimensionnement des locaux techniques 
nécessaires aux installations de signalisation complémentaires induites par le programme LN PN (le bâtiment 
technique PAI et le bâtiment technique Centre Interface). 
 
 

3. CONTRAINTES DE REALISATION 

 

Les travaux LN PN  réalisés en anticipation sont soumis aux mêmes contraintes de réalisation que ceux du 
dossier  « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie et 3ème voie », dans l’environnement des lignes 
exploitées suivantes : 

- J de Transilien  (Paris à Mantes La Jolie par Conflans Ste Honorine et Paris à Mantes La Jolie par 
Achères), 

- P de Transilien (Paris Montparnasse à Mantes La Jolie via Plaisir Grignon et Epône). 

- Paris à Caen / Cherbourg / Deauville-Trouville et Paris à Rouen / Le Havre pour les TER et CIC. 

 

Les travaux de ce dossier sont rattachés aux phases de la série 12— du dossier « Réaménagement du plan de 
voies de Mantes La Jolie et 3ème voie ». 
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Ils sont réalisés : 
 

- en site exploité (pour le détournement de l’artère de câbles),  
 

- en site propre, dans la zone 12— du Pk 52 à 56 environ, pour ce qui concerne les remblais, plateforme, 
mur de soutènement, élargissement ponts rail, génie électrique…),  

 
 
 

4. BUDGET ET BILAN ECONOMIQUE 

Les estimations sont présentées par spécialité, les estimations de base (montant brut 
principal : MBP) étant réparties en trois postes : 

- travaux confiés aux entreprises, 
- matières SNCF, 
- SNCF Entrepreneur. 

 
Ces prix sont complétés d’une provision pour risque (15% du MBP). 
Le montant de maîtrise d’œuvre est déterminé par devis. 
 
Ces sous totaux sont complétés par les montants nécessaires aux prestations diverses de MOA (données 
d’entrée, SPS…) ainsi que la rémunération de la maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 
 

 

5. PLANIFICATION 

 
Cette opération s’inscrit dans le même planning que le dossier « Réaménagement du plan de voies de Mantes La 
Jolie et 3ème voie ». 
 
 

6. DONNEES D’ENTREE 

 
Les données d’entrée sont les même que celles du dossier « Réaménagement du plan de voies de Mantes La 
Jolie et 3ème voie ». 
 
 

7. CONCLUSION 

 
La MOA se positionnera sur sa décision de réaliser, ou pas ces ouvrages par anticipation avant le début de la 
phase AVP du dossier « Réaménagement du plan de voies de Mantes La Jolie et 3ème voie ». 
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8. GLOSSAIRE 

  

AVP AVant Projet 

CCR Commande Centralisée du Réseau 

CIC Corail Inter Cités 

CSC MOM Direction Contrats et Services aux Clients Maîtrise d’Ouvrage Mandatée (Direction de 

l’Infrastructure) 

CSS   Central Sous Station  

CTS Centre de Télésurveillance (sûreté) 

EALE Equipements d’Alimentation pour Lignes Electrifiées 

EF Entreprise Ferroviaire 

EIC Etablissement Infra Circulation 

ELT Etablissement des Lignes Transilien 

EP Etude Préliminaire  

GSM Graphique Occupation des voies de l’Infrastructure élaboré par des opérateurs locaux 

IFTE Installations Fixes de Traction Electrique 

ITC Interruption Temporaire des Circulations  

LN PN Liaison Nouvelle Paris Normandie 

MBP Montant Brut Principal 

MOA Maîtrise d’Ouvrage 

MOE Maîtrise d’Oeuvre 

MOM Maîtrise d’Ouvrage Mandatée 

PAI  Poste d’Aiguillages Informatique 

PCD Poste de Commandes à Distance 

Pk Point kilométrique 

PMP Paris Montparnasse 

PN Paris Nord 

PSL Paris Saint Lazare 

RER E Réseau Express Régional ligne E 

RFF Réseau Ferré de France 

SPS Sécurté Protection Santé 

TER Trains Express Régionaux 

TGV Train à Grande Vitesse 

WE Week End 

 



10

20

22 5 000 000 € 500 000 € 5 500 000 €

23 CLOTURES

30 12 412 300 € 12 412 300 €

40 188 000 € 79 400 € 107 000 € 374 400 €

50 429 100 € 89 700 € 210 500 € 729 300 €

63 187 000 € 287 000 € 237 000 € 711 000 €

71 60 000 € 60 000 €

92

19 787 000 €

2 968 050 €

3 500 000 €

26 255 050 €

525 101 €

669 504 €

274 497 €

27 730 000 €

COUTS COMPLEMENTAIRES au dossier "REAMENAGEMENT DU PLAN DE VOIES DE 
MANTES LA JOLIE et 3ème VOIE"

TABLEAU RECAPITULATIF DES COÛTS DU PROJET EN €

Rémunération de la maîtrise d'ouvrage 

TOTAL TRAVAUX + PR + MOE + MO4

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ARRONDIE 
(incertitude -30% ; 0%)

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

NATURES D'OUVRAGE ou RUBRIQUES

TOTAL TRAVAUX 

PR (Provision pour Risques) 15%

VOIES, MATERIELS FIXES INFRA

ASSAINISSEMENTS

 Date des conditions économiques, index TP01 : janv ier 2010

MOE

MO4

Dépenses de maîtrise d'ouvrage ne relevant pas du f orfait du mandataire 
(CSPS, Communication …)

Rémunération du mandataire de maîtrise d'ouvrage 

RER E à l'Ouest - Anticipation LN PN - Epône à Mant es La Jolie

Titre du  projet :

Phase du projet :

Etudes Techniques d'Infrastructure (niveau EP)

Entreprises de 
travaux

Matières 
SNCF 

SNCF 
Entrepreneur 

Total

INSTALLATIONS FIXES DE TRACTION ELECTRIQUE

QUAIS ET BÂTIMENTS

TERRASSEMENTS

OUVRAGES D'ART

INSTALLATIONS DE SECURITE

INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATIONS



10

20

22 5 000 000 € 500 000 € 5 500 000 €

23 CLOTURES

mur de berge et chemin de halage 52,500 au 53,160 8 470 000 € 8 470 000 €

mur de soutènement Pk 53,160 à 55,700 3 800 000 € 3 800 000 €

POSV Pk 52,6 au Pk56 50 300 € 50 300 €

43 000 € 43 000 €

49 000 € 49 000 €

PAI Mantes La Jolie 188 000 € 79 400 € 107 000 € 374 400 €

câbles et raccordements 282 000 € 51 000 € 74 000 € 407 000 €

câniveaux et traversées sous voies 147 100 € 38 700 € 136 500 € 322 300 €

63

187 000 € 287 000 € 237 000 € 711 000 €

71 BATIMENTS 60 000 € 60 000 €

92

19 787 000 €

 Date des conditions économiques, index TP01 : janv ier 2010

RER E à l'Ouest - Anticipation LN PN - Epône à Mant es La Jolie

Titre du  projet :

Phase du projet :

Etudes Techniques d'Infrastructure

Entreprises de 
travaux

Matières 
SNCF 

SNCF 
Entrepreneur 

INSTALLATIONS FIXES DE TRACTION ELECTRIQUE

Zone 52,8 à 54,7

COUTS COMPLEMENTAIRES AU DOSSIER "REAMENAGEMENT DU PLAN DE VOIES DE MANTES LA 
JOLIE et 3ème VOIE"

TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX (MONTANT BRUT PRI NCIPAL) EN €

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

NATURES D'OUVRAGE ou RUBRIQUES Total

40
INSTALLATIONS DE SECURITE

INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATIONS

30

50

TOTAL TRAVAUX MBP 

VOIES, MATERIELS FIXES INFRA

ASSAINISSEMENTS

TERRASSEMENTS

OUVRAGES D'ART

Pra Ciments Français Pk 54,138

Pra Ciments Français Pk 54,280
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Réseau Ferré de France
92 avenue de France
75648 PARIS cedex 13

www.rff.fr

Cette étude a été financée par les partenaires suivants :




